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第1章 综述 

1.1 项目概况 

为保证航道畅通，溧阳市港航事业发展中心计划对芜申线杨家村至胡家圩

大桥段航道进行维护性疏浚。 

 
图 1-1 本次疏浚范围示意图 

2023 年 6 月，受溧阳市港航事业发展中心（以下简称“业主”）委托，浙江

鸿海工程勘察设计有限公司（下文简称“我公司”）承担了对芜申线杨家村至胡

家圩大桥段航道疏浚工程的施工图设计工作。 

1.2 设计依据 

1、地形资料是常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2023 年 6 月所测，

高程系统为吴淞高程基准；坐标系为 2000 国家大地坐标系； 

2、断面数据是常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2023 年 6 月所测； 

3、地质资料参考周边区域资料。 

1.3 设计遵循的主要规范、标准  

1、《水运工程施工图文件编制规定》（JTS110-7-2013）； 

2、《内河通航标准》(GB 50139-2014)； 

3、《运河通航标准》(JTS 180-2-2011)； 

4、《航道工程设计规范》（JTS181-2016）； 

5、《港口与航道水文规范》（JTS145-2015-2022）； 

6、《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）； 

7、《江苏省内河航道养护疏浚管理办法》； 

8、《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174-2013）； 

9、《江苏省内河航道维护质量综合评定标准》（交航养[2016]11 号）； 

10、其他国家或行业现行设计规范及标准等。 

1.4 航道现状 

该段芜申线航道现状为Ⅳ级，规划为Ⅲ级。本次疏浚范围内，航道两岸大

多为人工护岸，航道整体较为顺直。 

1.5 设计概述 

1.5.1 建设标准与规模 

1、建设规模 

本次疏浚工程范围为芜申线杨家村至胡家圩大桥段，疏浚里程为2.880km，

按Ⅳ级标准疏浚，设计最大船舶吨级为 500t。 

2、主要技术标准 
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按Ⅳ级航道标准疏浚，航道底宽取 40m，考虑实际通航船舶情况及船舶大

型化，设计水深取 2.53m。 

1.5.2 设计船型 

本次设计代表船型根据《内河通航标准》、《运河通航标准》并参照《内

河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第 2 部分：京杭运河、淮河水系》

（GB38030.2-2019）确定，详见表 1-1。 

表 1-1  航道设计船型采用表 

序 

号 

船型吨级 

（t） 

驳  船 

长×宽×吃水（m） 
备 注 

1 500t 货船  47×8.8×1.9 《标准》，代表船型 

1.5.3  设计主要内容 

本工程为芜申线杨家村至胡家圩大桥段维护性疏浚，桩号为

K1+000~K3+880，疏浚长度为 2.880km，工程设计主要内容包括疏浚平面

设计、疏浚断面设计、施工组织计划、工程量汇总。 

1.5.4 设计方案 

1、航道定线 

本次施工图设计航道中心线取深泓线。 

2、横断面 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道以疏浚为主，疏浚边坡坡比根据地

质情况采用 1:5。航道底高程▽0.20（吴淞高程，下同），设计水深 2.53m。 

3、航道纵断面 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段疏浚里程为 2.880km，沿程不设纵坡。 

4、土方工程 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚工程疏浚土方为 3.63 万 m3、

超挖土方为 1.77 万 m3，拟采用液压抓斗式挖泥船进行疏浚施工。 

1.5.5 主要经济技术指标 

主要技术经济指标见表 1-2。 

表 1-2  主要技术经济指标表 

序号 名称 单位 数量 

1 疏浚里程 km 2.880 

2 主要技术尺度 

a 航道底宽 m 40 

b 最小通航水深 m 2.53 

3 疏浚土方 万 m3 3.63 

4 超挖土方 万 m3 1.77 

5 临时用地 亩 27.2 

6 总费用 万元 138.0 

1.6 施工中注意的主要问题 

1、建议施工期加强通航安全管理，在施工区域设置警示标志，确保

航行船舶的安全。 

2、当实测地形与图纸发生差异时，应及时上报业主、监理和设计单

位等，共商对策。 

3、施工期应加强对河堤和岸坡的位移观测，如发现问题，应立即停

止施工，采取相应措施确保河堤稳定后，方可继续施工。 

4、施工前应对航道沿线下穿管线进行调查，施工时应注意对穿河管

线的保护。 

5、施工临近桥区水域时，应当注意对桥梁结构及设施的保护。 
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1.7 施工工期安排 

本次疏浚工程计划工期 60 个日历天。 

1.8 设计文件构成 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚工程施工图设计文件分册如

下： 

全一册  设计说明书、预算及图纸 

第2章 自然条件 

2.1 气象 

根据江苏省气象台及当地气象台多年的气象资料，项目所属湿润为亚热带

季风气候，春夏秋冬四季分明，冬季干冷、夏季湿热，夏、冬季历时长，春、

秋季短。气候温和湿润，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，水域资源丰富，地

理条件较为优越，宜于农作物生长。一般从六月中旬进入梅雨季节，历时 20～

30 天，属副亚热带与温带的季风过渡区，下霜期 130 天左右，下雾日 25 天左

右，冬季河流水面基本不结冰。 

1、气温 

年平均气温：15.5℃ 

年最高气温：38℃以上（一般在 7～8 月） 

年最低气温：-12.5℃（一般在 1 月） 

7 月平均温度：27.9℃以上 

1 月平均温度：2.8℃ 

2、湿度 

年平均相对湿度：76％～80％ 

年最高相对湿度：为 90％ 

年最低相对湿度：12％ 

3、降水 

项目所属地区雨量充沛，降雨在年内呈规律性变化，年均降水量为 1160

毫米，主要集中在夏秋两季。最大月降雨量为 345.2 毫米，最大日降雨量为 280.9

毫米(1960 年 6 月 19 日，高淳)，降水量年内分布很不均匀，5～9 月份降水量
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占全年的 60％～80％，年降雨日为 110～145 天。 

4、日照 

项目所属地平均日照时数为 2104 小时，日照率为 48%，日照时数最多年

份是 1967 年，为 2329.8 小时；最少年份是 1985 年，为 1733.4 小时，其极端

年际差为 596.4 小时。一年中，7～8 月是日照时数最多的月份，为 235.2 小时；

2 月是日照时数最少的月份，为 131.4 小时。 

5、风况 

 

图 2-1风玫瑰图 

区域内常风向为东南风，其风向最大频率为 15％；冬季主导风向为西北风，

其风向最大频率为 14％；7～9 月受台风影响，最大风力可达 9 级以上。年均

风速 3.0m/s，以偏东风为主，最大风速 22.5m/s，瞬时风速曾达 28m/s。 

6、雾、霜、雪 

项目所属地每年均有雾、霜、雪等情况，但基本不影响航行。 

年平均下雾日为 25 天，历年最多雾日为 61 天，最少为 7 天。 

年平均下霜日为 42.6 天左右。 

年平均降雪日约 7 天。 

2.2 地质 

1、工程地质分布特征 

根据区域资料，勘探深度内地层为第四系全新统湖--沼相、冲积相沉积物、

上更新统冲湖积相沉积物。地质层（亚层）主要依据地质时代、岩性、成因类

型及物理、力学性质指标特征等细分为 5 个工程地质段。 

①素填土：松散，灰黄色，灰褐色，松散不均匀，以粉质粘土为主，夹植

物根茎。回填时间较短，尚未完成自重固结，不宜利用，埋深 0~1.0。 

②淤泥质粉质粘土：流塑，灰色，等级轻，饱和，含氧化物及少量腐殖质，

局部夹少量稍密状粉土，轻摇震反应，稍有光泽，干强度及韧性低，埋深

1.0~3.2。 

③粉质粘土：软-可塑，灰黄色，等级中，稍湿-湿，混铁锰结核及高岭土

团块，局部夹稍密状粉土，有光泽，干强度及韧性中等，埋深 3.2~6.7。 

④粉质粘土：软-流塑，灰色，等级轻，很湿，局部夹稍密状粉土薄层，

稍有光泽，干强度及韧性中等，埋深 6.7~14.2。 

⑤粉质粘土：硬塑，黄色，等级中，稍湿，含铁锰结核及高岭土团块，有

光泽，干强度及韧性高，埋深 14.2~25.0。 
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表 2-1  土层成果表 

岩土层 

名  称 

重力密度
γ(kN/m3) 

粘聚力 Cq 

(kPa) 

内摩擦角
Φq 

(°) 

承载力 

特征值 

fak (kPa) 

桩侧阻力

标准值 

qsik(kPa) 

桩端阻力 

标 准 值 

qpk(kPa) 

地基土水平抗

力系数的比例

系数 

m(MN/ m4) 

抗拔系

数 

 

①         

② 19.5 46 12.0 200 72  25 0.70 

③ 18.8 34 12.0 140 48 
100 

（5-10 米） 
16 0.70 

④ 18.4 18 13.0 110 28 100 10 0.70 

⑤ 20.5 60 17.0 230 76 
1000 

（15-30 米） 
30 0.70 

2.3 地震烈度 

当地抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分

组为第一组。 

第3章 疏浚工程平面布置 

3.1 疏浚定线平面布置原则 

1、航道疏浚定线应根据现有条件，尽可能的利用原有航道，满足船

舶安全航行的需要； 

2、航道疏浚轴线应尽量平顺，避免多次连续转向；  

3、挖槽设计边坡根据土质、水力条件和拟采用的疏浚设备确定。 

3.2 疏浚定线 

本次疏浚施工图设计采用深泓线作为航道中心线。 

3.3 疏浚起讫点及曲线要素表 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段疏浚长度为 2.880km，设计起点对应坐

标 X=3475864.9412，Y=456616.8426（2000 国家大地坐标系，下同），终

点对应坐标 X=3475514.9378，Y=459473.8124，航道呈东西方向。 
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第4章 疏浚断面设计 

4.1 设计水位 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道水位（吴淞高程基准）： 

设计最高通航水位：▽5.70 

设计最低通航水位：▽2.73 

常水位：▽3.50 

4.2 疏浚断面设计 

4.2.1 疏浚横断面 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚底宽 40m，疏浚边坡坡比根据

地质情况采用 1:5，航道底高程▽0.20，设计水深 2.53m。 

根据设计横断面和超深、超宽值确定，航道疏浚超深值为 0.3m。 

 
图 4-1芜申线疏浚断面示意图 

4.2.2 疏浚纵断面 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段疏浚里程为 2.880km，航道地势平坦，沿程

不设纵坡。 
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第5章 疏浚工程量 

根据常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2023年 6月所测的水下地形

横断面图，每隔约 30m 取一个设计计算横断面。本次芜申线杨家村至胡家

圩大桥段航道疏浚工程水下挖方数量为 3.63 万 m³，超挖土方 1.77 万 m³。 

表 5-1  芜申线杨家村至胡家圩大桥段疏浚土方量计算表 

序号 
断面 

里程 

挖方断面 

面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断面 

面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 

断面 

土方 

超挖 

土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

1 K1+000 9.76  
  

7.66  
        

8.67  7.69  20.000  173.40  153.70  

2 K1+020 7.58  7.71  

8.23  7.89  30.000  246.75  236.55  

3 K1+050 8.87  8.05  

9.32  8.15  30.000  279.45  244.50  

4 K1+080 9.76  8.25  

9.03  8.04  30.000  270.75  241.23  

5 K1+110 8.29  7.84  

8.46  7.95  30.000  253.80  238.53  

6 K1+140 8.63  8.07  

8.99  8.36  30.000  269.70  250.68  

7 K1+170 9.35  8.65  

9.45  8.49  30.000  283.35  254.55  

8 K1+200 9.54  8.32  

9.46  8.21  30.000  283.65  246.15  

9 K1+230 9.37  8.09  

6.93  6.90  30.000  207.90  206.94  

10 K1+260 4.49  5.71  

4.82  5.70  30.000  144.60  170.94  

11 K1+290 5.15  5.69  

5.95  6.36  30.000  178.35  190.68  

12 K1+320 6.74  7.02  

7.20  7.07  30.000  216.00  212.19  

13 K1+350 7.66  7.12  

7.96  7.19  30.000  238.80  215.76  

14 K1+380 8.26  7.26  

9.03  7.38  30.000  270.75  221.34  

15 K1+410 9.79  7.49  

9.86  7.56  30.000  295.65  226.89  

16 K1+440 9.92  7.63  

9.83  7.74  30.000  294.90  232.29  
17 K1+470 9.74  7.85  

序号 
断面 

里程 

挖方断面 

面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断面 

面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 

断面 

土方 

超挖 

土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

8.80  7.83  30.000  264.00  234.99  

18 K1+500 7.86  7.81  

9.68  8.08  30.000  290.40  242.40  

19 K1+530 11.50  8.35  

10.73  7.93  30.000  321.90  237.93  

20 K1+560 9.96  7.51  

10.00  7.44  30.000  300.00  223.29  

21 K1+590 10.04  7.37  

10.55  7.00  30.000  316.35  209.85  

22 K1+620 11.05  6.62  

10.29  5.62  30.000  308.55  168.45  

23 K1+650 9.52  4.61  

10.93  5.54  30.000  327.90  166.32  

24 K1+680 12.34  6.48  

11.22  5.64  30.000  336.60  169.11  

25 K1+710 10.10  4.80  

11.55  4.88  30.000  346.50  146.49  

26 K1+740 13.00  4.97  

13.24  4.95  30.000  397.20  148.44  

27 K1+770 13.48  4.93  

14.30  5.16  30.000  429.00  154.92  

28 K1+800 15.12  5.40  

15.59  5.39  30.000  467.70  161.61  

29 K1+830 16.06  5.38  

17.32  5.35  30.000  519.45  160.38  

30 K1+860 18.57  5.32  

17.23  5.39  30.000  516.90  161.61  

31 K1+890 15.89  5.46  

16.65  5.55  30.000  499.50  166.59  

32 K1+920 17.41  5.65  

17.26  5.59  30.000  517.80  167.67  

33 K1+950 17.11  5.53  

16.90  5.43  30.000  506.85  162.84  

34 K1+980 16.68  5.33  

15.84  5.27  30.000  475.20  157.95  

35 K2+010 15.00  5.20  

15.68  5.21  30.000  470.40  156.27  

36 K2+040 16.36  5.22  

15.34  5.07  30.000  460.20  152.01  

37 K2+070 14.32  4.92  

14.29  4.88  30.000  428.55  146.49  

38 K2+100 14.25  4.85  

13.02  4.89  30.000  390.45  146.55  

39 K2+130 11.78  4.92  
11.97  4.77  30.000  358.95  143.13  
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序号 
断面 

里程 

挖方断面 

面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断面 

面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 

断面 

土方 

超挖 

土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

40 K2+160 12.15  4.62  

11.38  4.52  30.000  341.40  135.54  

41 K2+190 10.61  4.41  

9.71  4.47  30.000  291.15  133.98  

42 K2+220 8.80  4.52  

8.34  4.31  30.000  250.20  129.18  

43 K2+250 7.88  4.09  

8.05  4.14  30.000  241.50  124.05  

44 K2+280 8.22  4.18  

7.25  4.05  30.000  217.35  121.62  

45 K2+310 6.27  3.93  

7.07  3.96  30.000  211.95  118.80  

46 K2+340 7.86  3.99  

7.59  4.81  30.000  227.55  144.42  

47 K2+370 7.31  5.64  

7.39  6.13  30.000  221.70  183.75  

48 K2+400 7.47  6.61  

6.89  6.53  30.000  206.70  195.99  

49 K2+430 6.31  6.46  

7.19  6.34  30.000  215.70  190.11  

50 K2+460 8.07  6.22  

8.34  6.75  30.000  250.05  202.56  

51 K2+490 8.60  7.29  

9.13  7.53  30.000  273.75  225.96  

52 K2+520 9.65  7.78  

10.29  7.89  30.000  308.70  236.73  

53 K2+550 10.93  8.00  

10.12  7.98  30.000  303.60  239.34  

54 K2+580 9.31  7.95  

9.47  7.89  30.000  284.10  236.67  

55 K2+610 9.63  7.83  

10.91  7.94  30.000  327.15  238.20  

56 K2+640 12.18  8.05  

11.87  8.10  30.000  355.95  243.09  

57 K2+670 11.55  8.15  

11.17  7.82  30.000  335.10  234.60  

58 K2+700 10.79  7.49  

11.02  7.26  30.000  330.60  217.92  

59 K2+730 11.25  7.04  

11.38  6.70  30.000  341.25  200.88  

60 K2+760 11.50  6.35  

11.16  5.47  30.000  334.80  164.10  

61 K2+790 10.82  4.59  

11.03  4.57  30.000  330.90  137.04  
62 K2+820 11.24  4.55  

序号 
断面 

里程 

挖方断面 

面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断面 

面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 

断面 

土方 

超挖 

土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

11.28  4.63  30.000  338.40  138.84  

63 K2+850 11.32  4.71  

11.79  4.80  30.000  353.70  144.09  

64 K2+880 12.26  4.90  

11.96  4.93  30.000  358.65  147.93  

65 K2+910 11.65  4.96  

12.64  4.97  30.000  379.05  149.10  

66 K2+940 13.62  4.98  

12.93  4.89  30.000  387.75  146.67  

67 K2+970 12.23  4.80  

13.07  5.00  30.000  391.95  149.94  

68 K3+000 13.90  5.19  

14.03  5.15  30.000  420.90  154.38  

69 K3+030 14.16  5.10  

14.69  5.19  30.000  440.55  155.79  

70 K3+060 15.21  5.29  

15.10  5.22  30.000  453.00  156.45  

71 K3+090 14.99  5.14  

15.07  5.24  30.000  451.95  157.23  

72 K3+120 15.14  5.34  

15.41  5.41  30.000  462.15  162.36  

73 K3+150 15.67  5.48  

17.10  5.56  30.000  513.00  166.77  

74 K3+180 18.53  5.63  

16.90  5.70  30.000  507.00  170.85  

75 K3+210 15.27  5.75  

17.90  6.06  30.000  536.85  181.92  

76 K3+240 20.52  6.37  

20.76  6.19  30.000  622.65  185.70  

77 K3+270 20.99  6.01  

22.64  6.38  30.000  679.05  191.37  

78 K3+300 24.28  6.75  

24.51  6.74  30.000  735.15  202.32  

79 K3+330 24.73  6.74  

24.00  6.77  30.000  719.85  202.98  

80 K3+360 23.26  6.80  

21.87  6.57  30.000  656.10  197.07  

81 K3+390 20.48  6.34  

20.31  6.27  30.000  609.15  188.10  

82 K3+420 20.13  6.20  

18.68  6.00  30.000  560.25  179.85  

83 K3+450 17.22  5.79  

17.15  6.71  30.000  514.35  201.30  

84 K3+480 17.07  7.63  
16.19  6.58  30.000  485.55  197.49  
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序号 
断面 

里程 

挖方断面 

面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断面 

面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 

断面 

土方 

超挖 

土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

85 K3+510 15.30  5.54  

15.21  5.54  30.000  456.15  166.05  

86 K3+540 15.11  5.53  

15.47  6.51  30.000  463.95  195.15  

87 K3+570 15.82  7.48  

16.57  6.47  30.000  497.10  193.95  

88 K3+600 17.32  5.45  

15.99  6.41  30.000  479.70  192.42  

89 K3+630 14.66  7.38  

13.68  6.51  30.000  410.25  195.21  

90 K3+660 12.69  5.64  

13.73  5.54  30.000  411.75  166.32  

91 K3+690 14.76  5.45  

14.74  5.59  30.000  442.20  167.55  

92 K3+720 14.72  5.72  

12.95  5.32  30.000  388.50  159.54  

93 K3+750 11.18  4.92  

11.87  5.01  30.000  355.95  150.24  

94 K3+780 12.55  5.10  

12.43  5.10  30.000  372.90  153.06  

95 K3+810 12.31  5.11  

13.95  6.15  30.000  418.35  184.47  

96 K3+840 15.58  7.19  

16.46  6.71  30.000  493.80  201.21  

97 K3+870 17.34  6.22  

18.01  6.25  10.00  180.10  62.50  

98 K3+880 18.68  6.28  
          

合计 2880.00  36307.00  17698.91  

 

第6章 堆土区选址和土方调配方案 

本次疏浚工程共有 3.63 万 m3 疏浚方需异地堆放。堆土临时用地由施

工单位自行解决，选址原则是不占用耕地，选用较近的水塘及低洼凹地，

水下方按堆高 2.5m，松散系数 1.25 考虑，共需要临时用地约 27.2 亩，临

时堆土区的边线距护岸前沿线不小于 20.0m。运距暂按 15km 考虑。 
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第7章 施工组织 

7.1 施工条件 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚工程项目所在地水、陆运输条

件便利，可通过公路、水运快捷方便地运输工程建设所需的物资和机械。 

项目所在地周边村镇水电、通讯等设施较为齐全，因此施工期的供水、

用电均可由邻近的村镇就近获取。施工期的临时通讯可使用无线通讯。 

7.2 施工流程 

7.2.1 施工顺序 

主要施工内容为疏浚工程。根据现场施工条件，宜采用以下施工顺序：

水下地形复测→根据坐标点进行工程放样→土方疏浚（开挖）→疏浚土方

外运→堆土区卸土→清理卸土区（防污染、防泄漏等）。 

7.2.2 疏浚工程施工组织 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚工程设计水下方数量为 3.63

万 m3。综合考虑各种影响施工的自然因素，建议采用液压抓斗式挖泥船

进行疏浚，运距暂按 15km 考虑，疏浚土方建议全部吊抛上岸，选择航道

沿线废弃洼地进行堆放。疏浚土方抛泥前应提前填筑围堰，堆高 2.5m，围

堰坡比控制为 1:2，卸土过程中应注意观察，避免边坡失稳，堆土区应做

好沉淀及水土保持措施，尾水应达标排放。 

7.3 主要工程项目施工技术要求 

7.3.1 施工放样 

应根据航道平面图给出的坐标点，进行校核无误后，对航道中心线挖槽

边界线进行实地测量布设，并根据现场的设施参照物进行复核。若放样时与

实际地形地物有出入，应尽快报告监理工程师并通知设计单位，以便及时处

理解决。 

7.3.2 疏浚施工技术要求 

液压式抓斗挖泥船宜顺流施工，船位平行挖槽轴线布置船舶朝向挖泥前

进方向；疏浚施工必须遵守当地安全、环保等部门的有关规定，切实落实安

全、环保措施。 

1、疏浚（开挖）要严格按设计断面开挖，底宽范围内不得出现浅点。 

（1）挖泥船应按设计图纸和批准的施工组织设计进行施工，并应根据

现场的土质、工况条件和挖泥船本身的性能，选定合理的施工方法和工作参

数。作业时应适时准确测定挖泥船的位置，避免产生漏挖或过大的超挖。 

（2）应根据现场的具体条件、疏浚（修坡）土类别、疏浚（修坡）土

方数量、工期、水深、水流条件和经济性等，选定合适的挖泥船数量和定位

方法。 

（3）施工期间应定期对挖泥船定位用的标志进行校核，在大风之后应

进行检查、校准。定位用的仪器必须符合规格书的精度要求，并按照规定定

期进行校验和校准。 

（4）本工程航道施工质量应按《江苏省内河航道维护质量综合评定标

准》（交航养[2016]11 号）的相关规定进行检查，航道设计底边线水域内严

禁出现浅点，开挖断面不应小于设计开挖断面，设计边坡坡度应满足设计要
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求。 

2、液压式抓斗船施工原则 

（1）当挖宽大于抓斗船的最大挖宽时，应分条进行施工。在浅水区施

工时，分条最小宽度应满足挖泥船作业和泥驳绑靠所需的水域要求；在流速

大的深水挖槽施工时，分条的挖宽不得大于挖泥船的船宽。 

（2）当泥层厚度超过抓斗一次下斗所能开挖的最大深度时，应分层开

挖。 

（3）当泥层厚度较薄，土质松软时，可采用梅花挖泥法施工，斗与斗

之间的间距，视水流的大小及土质松软情况而定。 

（4）在流速较大的地区施工时，应注意泥斗漂移对下斗位置和挖深的

影响，必要时应加大抓斗重量。 

7.3.3 抛泥施工技术要求 

卸土前对应卸土区域周边进行清理，构筑土围堰（或填筑草包围堰），

堆高 2.5m，围堰坡比控制为 1:2，卸土过程中应注意观察，避免边坡失稳，

施工必须遵守当地安全、环保部门的有关规定，切实落实安全、环保措施。 

1、堆土区应做好排水、沉淀及水土保持措施。 

2、抛泥区应做好警示标志，防止无关人员误入。 

3、弃土抛置后，应不致再回淤至挖槽或附近航道； 

4、避免在养殖场、取水口等工、农、渔生产地选择抛泥区； 

5、挖泥区至抛泥区应有安全航道可通； 

6、抛泥时应注意对现有航道护岸的保护，避免因卸泥影响航道驳岸安

全。 

7.4 工程总进度和施工工期安排 

本疏浚工程水下方数量 3.63 万 m³。计划工期 60 个日历天。 

7.5 疏浚工程对环境的影响及环境保护 

7.5.1 疏浚工程对环境的影响 

疏浚工程对环境的影响主要集中在以下几点： 

1、大气污染，施工船舶将排放一定的大气污染物，主要为柴油机等产

生的尾气。 

2、噪声污染，施工船舶及机械在运转过程中，会形成一定的噪音污染。 

3、水污染，船舶的产生的废油、废水及生活垃圾不按要求接收处置，

偷倒、偷排垃圾及废水会对水体造成一定的污染。同时，航道疏浚也将扰动

原有的水生生态系统。 

4、悬浮物超标，疏浚施工机械对污染底泥和周围水体的搅动，使其在

水体中扩散，尤其悬浮物扩散造成环境污染。一般航道疏浚工程悬浮物沉降

较快，施工停止 2 小时后，超标情况可恢复前状。 

7.5.2 加强疏浚工程环境保护的建议 

1、对施工人员进行环境保护培训。组织施工人员进行有关环境保护的

培训，落实国家的相关环境保护措施，使他们认识到疏浚工程对周边环境的

影响，从而提高他们的环境保护意识，同时加强管理，保证施工人员在工程

进行的过程中，将环保工作贯穿始终，在保证工程顺利进行的前提下，最大

限度的保护环境。 

2、完善施工现场的管理制度。改进施工现场环境与作业环境，强化施

工人员的环境保护意识，降低施工造成的环境影响，同时完善施工现场的管
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理制度，使施工现场规范化、标准化。 

3、对生态系统的环保措施。一是降低对陆地生态系统的破坏，施工队

伍除了在水上作业之后，还要在陆地上进行物品临时堆放与休息。因此，施

工完毕，施工人员要对临时用地进行清理，恢复绿化。二是在水上作业的过

程中，可以采用控制溢流的技术手段，降低对水体的扰动，这样就可以降低

对水下生态系统的破坏。 

4、施工船舶加装卫星导航系统，确保不乱抛乱卸，防止二次污染。船

舶废油、污水及垃圾不得乱排乱倒，应统一集中处理。 

5、针对大气污染所采取的环境保护措施，选购排放污染物少的环保型

高效柴油机作为施工船舶动力，同时选择符合国标的柴油，从而减少船舶尾

气排放。 

6、降低噪音污染。一是改进施工工艺，降低高频率振动，从而降低噪

音。二是为噪音机器、设备安装消音设施，提醒具体操作人员，严格执行规

章制度，做好防噪措施。三是对机械设备进行定期保养、维护，更换破损零

件，防止因设备老化，零件破损而产生的噪音。 

7、卸泥影响。（1）尽可能利用低洼、废弃鱼塘进行卸泥，保护耕地。

（2）综合处理尾水，确保达标。环保疏浚时应尽可能采取一系列促沉措施，

如尽可能拉开出泥口与泄水口之间的距离，确保排水口泥浆溶度达到规定排

放指标；设置隔埂增加水流回旋长度；间歇排放，轮流施工等。（3）处置

堆场底泥，恢复生态景观。疏浚的污染底泥输送到堆场区后，经自然沉淀及

防污屏过滤等措施后，尾水排出，底泥在堆场内沉积固化。疏浚的弃土堆场

在固结后应及时进行处置，采取覆盖措施，并结合周边环境，实施生态工程。 

8、施工时应注意采取适当的水土保持措施，减少水土流失。 

7.6 有关问题说明 

1、本工程采用《江苏省内河航道维护质量综合评定标准》（交航养[2016]11

号）。 

2、施工要求各部分工程检验时所用检验数量和方法应严格按照有关规范

的规定执行。 

3、施工过程中若发现设计图纸中错、漏、碰、缺之处，请及时与设计单

位联系。 

4、施工期应加强对河堤的位移观测，如发现问题，应立即停止施工，采

取相应措施确保河堤稳定后，方可继续施工。 

5、本说明未尽事宜，可按相关规范执行或会同设计单位商定。 
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第8章 工程费用 

8.1 编制说明 

8.1.1 概述 

本次疏浚航段为芜申线杨家村至胡家圩大桥段。 

本项目工程内容为水下方疏浚，有利于船舶航行安全。 

8.1.2 基本依据 

（1）本工程的设计图纸及工程数量； 

（2）江苏省质量技术监督局 2012 年 12 月 10 日发布的《内河航道养护工

程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174--2013）； 

（3）江苏省交通运输厅文件（苏交质〔2012〕40 号）《省交通运输厅关

于调整我省交通建设工程人工费单价的通知》； 

（4）交通部 2007 年第 1 号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》； 

（5）工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)； 

（6）工人工资根据我省专业相关规定取定，材料价格参照近期市场调查

价格计算。 

（7）临时用地费用暂按 3 元/m3计列。 

8.1.3 工程量表 

表 8-1  工程量一览表 

项目 单位 数量 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 万 m3 3.63 
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8.1.4 工程费用 

芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚工程预算总费用为 138.0 万元。 

表 8-2 总预算表 

项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 
各项费用比例

(%) 
备注 

   第一部分  航道养护工程费用 航道公里 2.88 1209310 419899.34 87.64 
养护项目航道总里程（主

线长度）  

   土方工程 m3 36307 1209310 33.31 87.64   

 50  疏浚土方 m3 36307 1100389 30.31     

   临时用地 m3 36307 108921 3.00     

   第二部分  设备购置费用 航道公里 2.88         

   第三部分  航道养护工程其他费用 航道公里 2.88 170513 59205.81 12.36   

一   养护工程管理费 航道公里 2.88 30233 10497.48 2.19  

 2  设计文件审查费 航道公里 2.88 18140 6298.49     

 3  养护工程审计费 航道公里 2.88 12093 4198.99     

二   养护工程监理费 航道公里 2.88 60466 20994.97 4.38   

五   项目前期工作费 航道公里 2.88 79814 27713.36 5.78   

 1  勘察设计费 航道公里 2.88 67721 23514.36     

 2  招标代理服务费 航道公里 2.88 12093 4198.99     

   第一、二、三部分费用合计 航道公里 2.88 1379823 479105.15 100.00   

   第四部分 预备费用 元           

一   预备费 元           

   预算总金额 元   1379823   100.00 
养护项目航道总里程（主

线长度）  
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表 8-3 人工、主要材料、机械台班数量汇总表 

序号 名称 单位 总数量 
分项统计 场外运输损耗 

土方工程      ％ 数量 

1 人工 工日 400 400          

2 船员工 工日 1650 1650          

3 柴油（0 号、-10 号、-20 号） kg 16797 16797          

4 水 m3 413 413          

5 1.0m3 抓斗式挖泥船 艘班 29 29          

6 280m3 泥驳 艘班 433 433          

7 0.75m3 抓斗式挖泥船 艘班 163 163          

 

表 8-4 养护工程费计算表 

序号 工程名称 单位 工程量 

直接费（元） 

间接费 

（元） 

利润 

(元) 

税金 

(元) 

安全生产

费（元） 
直接工程费 

其他 

工程费 
合计 

人工费 材料费 
机械使用

费 
其它费用 合计 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 疏浚土方 m3 36307.000 39974   844028 2323 886325 9484 895809 30394 68409 89515 16262 

2 临时用地 m3 36307.000   108921     108921   108921         

 各项费用合计 疏浚公里 2.880 39974 108921 844028 2323 995246 9484 1004730 30394 68409 89515 16262 
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表 8-5 其他直接费、间接费综合费率计算表 

序号 工程类别 

其他工程费（元） 间接费（元) 

环境保护费 文明施工费 临时设施费 
雨季施工增加

费 
二次搬运费 

施工队伍进

场费 
施工辅助费 综合费 规费 企业管理费 

1 疏浚土方 620.43 620.43 5583.85 1418.12     1240.86 9483.68 16509.27 13885.04 

2 合计： 620.43 620.43 5583.85 1418.12     1240.86 9483.68 16509.27 13885.04 

 

表 8-6 其他直接费、间接费综合费率计算表 

序号 工程类别 

其他工程费（％）  间接费（％） 

冬季施工增加

费 

雨季施工增加

费 

夜间施工增加

费 

沿海地区 

工程施工 

增加费 

行船干扰工程

施工增加费 
临时设施费 施工辅助费 工地转移费 综合费率 规费 企业管理费 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 土方工程  0.07     0.63 0.14   1.07 41.30 1.55 

 

表 8-7 养护工程其他费用计算表 

序号 费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注 

三 第三部分  航道养护工程其他费用   170513   

一 养护工程管理费   30233   

1.1 设计文件审查费 {航道养护工程费}*1.5% 18140 {A}*1.5% 

1.2 养护工程审计费 {航道养护工程费}*1% 12093 {A}*1% 

二 养护工程监理费 {航道养护工程费}*5% 60466 {A}*5% 

五 项目前期工作费   79814   

3.1 勘察设计费 {航道养护工程费}*5.6% 67721 {A}*5.6% 

3.2 招标代理服务费 {航道养护工程费}*1% 12093 {A}*1% 
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表 8-8 人工、材料、机械台班单价汇总表 

序号 名称 单位 代号 预算金额（元） 备注 

1 人工 工日 1 100.00   

2 船员工 工日 2 110.00   

3 柴油 0 号、-10 号、-20 号 kg 214 5.92   

4 水 m3 261 0.90   

5 1.0m3 抓斗式挖泥船 艘班 1006 2106.41   

6 280m3 泥驳 艘班 1042 1102.50   

7 0.75m3 抓斗式挖泥船 艘班 1108 1871.12   

8 定额基价 元 1999 1.00   

 

表 8-9 分项工程预算基础数据表 

项的 

代号 

本项 

目数 

目的 

代号 

本目 

节数 

节的 

代号 

费率 

编号 

定额 

个数 

定额 

代号 
项或目或节或定额的名称 单位 数量 定额调整情况 

十 1             土方工程 m3 36307.000   

   50       3   疏浚土方 m3 36307.000   

         1   1～5～2～2 土质类别 I、II 运距 3km 以内挖深≤2（m） 10000m3 自然方 3.631   

         1   1～5～2～8 土质类别 I、II 每增运 1km 10000m3 自然方 43.568   

     1   1～5～3～2 抛泥上岸 10000m3 自然方 3.631   
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表 8-10 分项工程预算表 

编号 

工  程  项  目 (0.75m3)抓斗式挖泥船挖泥 (0.75m3)抓斗式挖泥船挖泥 抛泥上岸 

合计 

工  程  细  目 土质类别 I、II 运距 3km 以内挖≤2（m） 土质类别 I、II 每增运 1km 抛泥上岸 

定  额  单  位 10000m3 自然方 10000m3 自然方 10000m3 自然方 

工  程  数  量 3.631 43.568 3.631 

定  额  表  号 1～5～2～2 1～5～2～8 改 1～5～3～2 改 

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元) 

一 直接费 元       671402     135935     88472   895809 

（一） 直接工程费 元       664294     134496     87535   886325 

1 人工 工日 100.00 100.000 363.070 36307       10.100 36.670 3667 399.740 39974 

2 1.0m3 抓斗式挖泥船 艘班 2106.41             8.000 29.046 61182 29.046 61182 

3 280m3 泥驳 艘班 1102.50 80.000 290.456 320228 2.800 121.992 134496 5.600 20.332 22416 432.779 477139 

4 0.75m3 抓斗式挖泥船 艘班 1871.12 45.000 163.382 305706             163.382 305706 

5 定额基价 艘班 1.00 166106.000 603081.000 603081 3087.000 134496.000 134496 21333.000 77454.000 77454 815031.000 815030 

6 调整直接费 艘班 1.00                       

7 其他费用 元 1.00     2053           271   2323 

（二） 其他工程费 元   1.070   7108 1.070   1439 1.070   937   9484 

二 间接费 元   42.850   25402 42.850   2107 42.850   2886   30394 

 直接费和间接费合计 元       696804     138042     91358   926203 

本分项费用 人工费： 39974 元 材料费： 0 元 机械费 844028 元  
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表 8-11 机械台班单价计算表 

序

号 

定额

号 
机械名称 

台班单价

（元） 

不变费用

(元) 

可变费用 

船员工 机械工 
抢修技

术工 

抢修技

术工 
汽油 柴油 电 风 水 煤 木柴 

养路费及车船

税（元） 
合计（元） 

110 

元/工日 

0 

元/工日 

0 

元/工日 

0 

元/工日 

0 

元/kg 

5.92 

元/kg 

0 

元/kw.h 

0 

元/kw.h 

0.9 

元/m3 

0 

元/t 

0 

元/kg 

定额 费用 
定

额 

费

用 

定

额 

费

用 

定

额 

费

用 

定

额 

费

用 
定额 费用 

定

额 

费

用 

定

额 

费

用 
定额 

费

用 

定

额 

费

用 

定

额 

费

用 

1 1006 
1.0m3 抓斗式

挖泥船 
2106.41 504.100 9.000 990.00                 103.000 609.76         2.400 2.16         0.39 1602.31 

2 1108 
0.75m3 抓斗式

挖泥船 
1871.12 433.710 8.500 935.00                 84.500 500.24         2.100 1.89         0.28 1437.41 
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序号 图号 图名 图幅 备注 

 芜申线杨家村至胡家圩大桥段航道疏浚工程 

1 WSXYJC－SS－PM－01 航道平面拼幅图 A3  

2 WSXYJC－SS－PM－02～09 平面布置图 A3  

3 WSXYJC－SS－TF－01～17 断面设计图 A3  
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+040～K2+400
疏浚平面图

1:1000 WSXYJC-SS-PM-05

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+400～K2+760
疏浚平面图

1:1000 WSXYJC-SS-PM-06

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+760～K3+120
疏浚平面图

1:1000 WSXYJC-SS-PM-07

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+120～K3+450
疏浚平面图

1:1000 WSXYJC-SS-PM-08

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计



  

 

 

 

 

  

 

 

 

6.91

2

2 21

1

1
1

5.61 5.61

6.21

4.91
5.11

6.41

7.21

5.21

7.61

5.71

2

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1 1

1

1

1 1

1
1

1

8.51

4.41

1

8.21

6.21

8.31

6.61

6.21

5.817.41

4.91

7.41

3.61

2.11

3.71

6.41

5.81 6.41

6.41

6.41

6.41

6.41

5.415.51

8.01

5.21

6.21

2

5.61

 
 
 
 
 

第9页 共9页

图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+450～K3+880
疏浚平面图

1:1000 WSXYJC-SS-PM-09

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K1+000～K1+140
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-01
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K1+170～K1+320
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-02
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K1+350～K1+500
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-03
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K1+530～K1+680
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-04
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K1+710～K1+660
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-05
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K1+890～K2+040
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-06
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+070～K2+220
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-07
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+250～K2+400
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-08
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+430～K2+580
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-09
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+610～K2+760
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-10
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+790～K2+940
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-11
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K2+970～K3+120
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-12
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+150～K3+300
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-13
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+330～K3+480
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-14
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+510～K3+660
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-15
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+690～K3+840
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-16
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.06
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定
溧阳市港航事业发展中心

断面号：K3+870～K3+880
断面设计图

WSXYJC-SS-TF-17
横向 1:800

纵向 1:200

芜申线杨家村至胡家圩大桥段 
航道疏浚工程施工图设计
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