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GF—2015—0209 

合同编号：           

 

 

 

建设工程设计合同 
 
工程名称: 溧阳市金汇路小学项目景观工程    

工程地点: 江苏省溧阳市            

合同编号:                         

设计证书等级:  风景园林工程设计专项甲级   

发包人（使用单位）:溧阳市古县街道办事处 

发包人（实施单位）:溧阳市天目湖生命康原建设发展有限公司 

设计人:江苏城归设计院有限公司 

签订日期:  2023 年 10 月 10 日        

 

住房和城乡建设部 

国家工商行政管理总局
制定 
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第一部分 合同协议书 

 

发包人（使用单位）：溧阳市古县街道办事处  

发包人（实施单位）：溧阳市天目湖生命康原建设发展有限公司  

设计人：江苏城归设计院有限公司  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，三方就 溧阳市金汇路小学项目景观工程设计及有关事项协

商一致，共同达成如下协议： 

   一、工程概况 

1.工程名称：溧阳市金汇路小学项目景观工程 。 

2.工程地点：溧阳市东泰路与金汇路交汇处 。 

3.工程规模、特征： 工程占地面积约 45651 平方米，总建筑面积： 

46320 平方米（其中地上约 36520 平方米，地下约 9800 平方米）。 

4.建筑功能： 文教建筑、教学功能等。 

5.项目总投资估算：约 35000 万元人民币。 

二、工程设计范围、阶段与服务内容 

1.工程设计范围：项目用地范围内景观占地面积约 28700 平方米，

包括但不限于广场与停车场用地、体育用地、绿化用地等。 

2.工程设计阶段： 方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个

阶段 。 

3.工程设计服务内容：编制方案设计文件（含工程投资估算）、初步

设计文件（含工程设计概算）、施工图设计文件、变更设计文件（在设计

或施工阶段因完善设计方案或其它原因而需变更原设计方案应出具的变更

设计）服务 。 

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。 

   三、工程设计周期 

计划开始设计日期： 2023 年 10 月 10  日。 
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计划完成设计日期： 2023 年 11 月  29  日。 

具体工程设计周期以专用合同条款的约定为准。 

    四、合同价格形式与签约合同价  

1.合同价格形式：固定单价合同，设计费单价 14.55 元/平方米； 

2.签约合同价为： 

人民币（大写）  肆拾壹万柒仟伍佰捌拾伍元整 （¥ 417585.00 元）。 

    五、发包人代表与设计人项目负责人 

发包人代表：  史银花、王维   。 

设计人项目负责人：尤凯。 

    六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）专用合同条款及其附件；  

（2）通用合同条款；  

（3）中标通知书（如果有）； 

（4）投标函及其附录（如果有）； 

（5）发包人要求； 

（6）技术标准； 

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（8）其他合同文件。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修

改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

    七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设

计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服

务。 

    八、词语含义 
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本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

    九、签订地点 

本合同在  江苏省溧阳市  签订。 

    十、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组

成部分。 

    十一、合同生效 

本合同自  三方签字盖章后 生效。 

    十二、合同份数 

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人（使用单位）执 一 

份，发包人（实施单位）执 四 份，设计人执 三 份。 

 

 

 

发包人（使用单位）：（盖章）   发包人（实施单位）：（盖章） 

                                  

法定代表人：                   法定代表人： 

（签字或盖章）                 （签字或盖章） 

 

经办人：（签字）                经办人：（签字） 

 

 

设计人：（盖章） 

 

法定代表人： 

（签字或盖章） 

 

经办人：（签字） 
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第二部分 通用合同条款 
1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所

赋予的含义： 

    1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文

件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同

条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、

技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的

称为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书

面文件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的

称为“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函

附录”的文件。 

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工

程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出

相应要求的书面文件，又称设计任务书。 

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国

家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的

具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进

行约定。 

    1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。 

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当

事人资格的合法继承人。 

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设

计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计

工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。 
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1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人

授权范围内行使发包人权利的人。 

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授

权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。 

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发

包人提供工程设计服务的临时性组织。 

1.1.3 工程设计服务、资料与文件 

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括

工程设计基本服务、工程设计其他服务。 

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编

制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工

图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、

参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。 

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要

求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、

主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件

编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。 

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部

分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。 

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的

用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。 

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发

包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的

载体。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。

计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日

期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。 

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。

计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实

际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日

期。  

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完

成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期
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为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日

期。 

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，

开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00

时。 

1.1.5 合同价格 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总

金额。 

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同

约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约

定发生的价格变化。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、

传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

    1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合

同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及

工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的

地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在

专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同

条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及

费用承担等事项。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行

业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有

约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求

的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约

定外，解释合同文件的优先顺序如下： 
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（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件；  

（3）通用合同条款；  

（4）中标通知书（如果有）； 

（5）投标函及其附录（如果有）； 

（6）发包人要求； 

（7）技术标准； 

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分，并根据其性质确定优先解释顺序。 

1.6 联络 

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限

内送达接收人和送达地点。 

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、

送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电

子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变

动。 

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接

收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为

拒绝签收一方认可往来信函的内容。 

1.7 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方

权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相

应的法律责任。 

1.8 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包

人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三

方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计

人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商

业秘密泄露给第三方。 



 

 - 9 - 第 - 9 - 页 共 9 页 

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。 

2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或

备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工

程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。 

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工

作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕

前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长

时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。 

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地

政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。 

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓

名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围

内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授

权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在

专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继

续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。 

2.3 发包人决定 

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项

目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设

计周期和（或）设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕

的约定处理。 

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事

项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计

周期相应延长。 

2.4 支付合同价款 

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。 

2.5 设计文件接收 

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。 

3. 设计人 

3.1 设计人一般义务 
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3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约

定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技

术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。 

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或

备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手

续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由

此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。 

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。 

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款

中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方

式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合

同。 

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限

内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项

目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第

3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负

责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违

约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、

工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。 

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，

通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人

应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新

任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继

任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更

换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.3 设计人人员 

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计

通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内

容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、

注册执业资格等。 

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中

如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设

计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法
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正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的

注册执业资格、执业经验等资料。 

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计

人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质

疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计

人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝

撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.4 设计分包 

3.4.1 设计分包的一般约定 

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全

部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结

构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工

程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条

款中予以明确。设计人不得进行违法分包。 

3.4.2 设计分包的确定 

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，

确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人

应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人

的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。 

3.4.3 设计分包管理 

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设

计人员名单、注册执业资格及执业经历等。 

3.4.4 分包工程设计费 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包

工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包

人支付分包工程设计费； 

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工

程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。 

3.5 联合体 

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为

履行合同向发包人承担连带责任。 

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认

后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体

协议。 

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合
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体各成员全面履行合同。 

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。 

4. 工程设计资料 

4.1 提供工程设计资料 

发包人应当在工程设计前或专用合同条款约定的时间向设计人提供工

程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整

性负责。 

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应

及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限

应以不影响设计人的正常设计为限。 

4.2 逾期提供的责任 

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以

内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期

限 15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计

资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付

相应设计费用，并相应延长设计周期。 

5. 工程设计要求 

5.1 工程设计一般要求 

5.1.1 对发包人的要求 

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计

人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。 

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用

量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工

程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形

式确定作为本合同附件。 

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发

包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相

应责任。 

5.1.2 对设计人的要求 

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进

行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条

款中约定。 

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通

知发包人并经发包人确认。 

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以
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及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本

发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性

标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执

行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标

准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。 

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，

合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。 

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制

值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主

要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。 

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、

型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。 

5.2 工程设计保证措施 

5.2.1 发包人的保证措施 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。 

5.2.2 设计人的保证措施 

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质

量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设

计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

5.3 工程设计文件的要求 

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合

同的要求。 

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算

成果可靠，并能够实施。 

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，

并符合国家和行业现行有效的相关规定。 

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按

照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防

生产安全事故的措施建议。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿

命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。 

5.4 不合格工程设计文件的处理 

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设

计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计

人违约责任〕的约定承担责任。  
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5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设

计周期的延长由发包人承担。 

6. 工程设计进度与周期 

6.1 工程设计进度计划 

6.1.1 工程设计进度计划的编制 

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进

度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度

计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，

发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计

进度情况。 

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确

约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发

包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人

的审查时间。 

6.1.2 工程设计进度计划的修订 

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致

的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和

相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工

程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人

同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。 

6.2 工程设计开始 

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始

设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发

出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设

计的日期起算。 

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定

的定金或预付款后，开始工程设计工作。 

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的

书面通知书中载明的开始设计的日期起算。 

6.3 工程设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误 

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：  

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资

料不符合合同约定或存在错误或疏漏的； 
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（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的； 

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的； 

（4）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开

始设计日期顺延完成设计日期。 

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后 5 天

内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10天内提交要求延

期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人

收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长设

计周期及延期天数向设计人进行书面答复。 

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限

内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能

按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒

绝作出任何延期的决定。 

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人

应当另行支付相应设计费用。 

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误 

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款

〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，

不免除设计人继续完成工程设计的义务。 

6.4 暂停设计 

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计 

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。 

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和

（或）延长的设计周期。 

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计 

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通

知并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复

工指示后 15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计

人应按第 16条〔合同解除〕的约定承担责任。 

6.4.3 其他原因引起的暂停设计 

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出

书面通知。 

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延

长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。 
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当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当

另行支付相应设计费用。 

6.4.4 暂停设计后的复工 

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影

响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按

照复工通知要求复工。 

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计

工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。 

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计

人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程

设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短

的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建

议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程

设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付

工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在

收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。 

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前

交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专

用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。 

7. 工程设计文件交付 

7.1 工程设计文件交付的内容 

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。 

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电

子版设计文件。 

7.2 工程设计文件的交付方式 

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内

容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人

与接收人的亲笔签名。 

7.3 工程设计文件交付的时间和份数 

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款中约定。 

8. 工程设计文件审查 

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容

在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和

本合同约定。 
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除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计

文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不

超过 15 天。 

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不

符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计

文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，

视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。 

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计

人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人

的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程设计

变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。 

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同

意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部

门报送工程设计文件，设计人应予以协助。 

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需

按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包

人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人

的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，

向设计人另行支付费用。 

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议

的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设

计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参

加的审查会议的费用。 

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计

文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解

释其工程设计文件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人

有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关

技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。 

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间

向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期

进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第

14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造
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成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。 

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无

法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质

量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。  

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通

过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。 

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的

责任。 

9. 施工现场配合服务 

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作

人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。 

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工

验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求

设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费

用。 

10. 合同价款与支付 

10.1 合同价款组成 

发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分

的具体数额，主要包括： 

（1）工程设计基本服务费用； 

（2）工程设计其他服务费用； 

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发

包人所做的各项工作的相应费用等。 

10.2 合同价格形式 

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下

建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、

调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合

同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算

方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（2）总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件

及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定

的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包
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含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的

调整方法。 

（3）其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

10.3 定金或预付款 

10.3.1 定金或预付款的比例 

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设

计人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。 

10.3.2 定金或预付款的支付 

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设

计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。 

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计

人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知

后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。 

10.4 进度款支付 

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人

支付进度款。 

10.4.2 进度付款的修正 

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人

和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期

进度付款中支付或扣除。 

10.5 合同价款的结算与支付 

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款

的约定及时支付尾款。 

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用

合同条款约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一

次性支付给设计人。 

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结

算和支付。 

10.6 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。 

11. 工程设计变更与索赔 

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计

人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前

提下应当按照发包人要求变更工程设计。 
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11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计

资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增

付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对

合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的

变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款的

约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规

定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人

承担。 

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期

的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生

后 5 天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项

发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中

包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。

除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的

5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加

合同价款或延长设计周期的要求。 

12. 专业责任与保险 

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业

标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。 

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行

本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。 

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工

程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产

损失或费用的赔偿责任。 

13. 知识产权 

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包

人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或

其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而

复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书

面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提

供给任何第三方。 

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的

著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目
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的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。

未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述

文件或将之提供给任何第三方。 

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识

产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起

的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发

包人承担责任。 

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，

在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关

项目的文字和图片材料。 

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确

定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设

计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同

条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计

人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设

计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。 

14.1.2 发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设

计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15天时，

设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15天内

发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自

中止设计工作之日起超过 15 天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定

重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。 

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合

同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条

〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。 

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交

第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。 

14.2 设计人违约责任 

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人

应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条

款约定向发包人支付违约金。 

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计
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文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双

方确认后可在发包人应付设计费中扣减。 

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由

于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除

负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担

赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔

偿金。 

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定

的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担

违约责任。 

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有

权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用

合同条款的约定承担违约责任。 

15. 不可抗力  

15.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中

不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、

骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗

力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属

于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17条〔争议解决〕的约定处理。 

15.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，

应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，

并在合理期限内提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提

交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结

束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

15.3 不可抗力后果的承担 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同

约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行

支付。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩

大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失

承担责任。 
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因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不

免除其违约责任。 

16. 合同解除 

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。 

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合

理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计

质量要求的，发包人可以解除合同； 

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天

内仍未支付的，设计人可以解除合同； 

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外； 

（4）因不可抗力致使合同无法履行； 

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。 

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合

同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。 

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款

约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非

设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应

的违约责任。 

17. 争议解决 

17.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并

盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

17.2 调解 

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三

方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，

双方均应遵照执行。 

17.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评

审规则，并按下列约定执行：  

17.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28天内，或者

争议发生后 14 天内，选定争议评审员。 
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选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审

员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同

确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条

款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各

承担一半。 

17.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审

小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事

人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请

报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条

款中对本事项另行约定。 

17.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有

约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定

的，双方可选择采用其他争议解决方式。 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款

中约定以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

17.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效

或者被撤销均不影响其效力。  
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第三部分 专用合同条款 
1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.8 其他合同文件包括：     /      。 

1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：         /          。 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、行业和地方现行及实施

期间将执行的规范、标准等    。 

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  设计人  ； 

提供国外技术标准的名称：    与设计文件一致    ; 

提供国外技术标准的份数：    一份 PDF 格式      ； 

提供国外技术标准的时间：    提供设计文件同时  ； 

提供国外技术标准的费用承担：由设计人承担   。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件；  

（3）通用合同条款；  

（4）中标通知书； 

（5）投标函及其附录； 

（6）发包人要求； 

（7）技术标准； 

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（9）其他合同文件。   

1.6 联络 

1.6.1 发包人和设计人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、

证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送

达对方当事人。 

1.6.2 发包人与设计人联系信息 

发包人接收文件的地点：   溧阳市古县南路 58 号 6 号楼 6403 室  ； 

发包人指定的接收人为： 王维    ； 
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发包人指定的联系电话及传真号码： 15861117083  ； 

发包人指定的电子邮箱：  635368115@qq.com  。 

设计人接收文件的地点：无锡市湖滨路 11 号   ； 

设计人指定的接收人为：尤凯    ； 

设计人指定的联系电话及传真号码： 0510-82765506 ； 

设计人指定的电子邮箱：   596504844@qq.com   。 

1.8 保密 

保密期限： 自合同生效起，至工程竣工验收止。 

2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.3 发包人其他义务：  /   。 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：史银花、王维    ； 

联系电话： 13775265658、15861117083    ； 

电子信箱：/    。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与

发包人有关的具体事宜。涉及用地面积、功能、设计范围、设计阶段及服

务内容、设计周期、设计深度、设计限额、费用等变化的，需以发包人书

面通知为准。 

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。 

2.3 发包人决定 

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。 

3. 设计人 

3.1 设计人一般义务 

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案

手续。 

3.1.3 设计人其他义务：协助发包人进行工程量清单编制。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人 

姓    名：尤凯      ； 

执业资格及等级：高级工程师    ； 

注册证书号： 223202002151220457   ； 

联系电话： 18906171605   ； 

电子信箱： 596504844@qq.com  。 
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设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同。

主持本工程设计工作,对工程设计文件全面负责。   。 

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。 

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人承担签约合同价 10%

的违约金，发包人保留解除合同的权利   。 

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。 

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人承担签约

合同价 10%的违约金，发包人保留解除合同的权利      。 

3.3 设计人人员 

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订

的同时提交项目管理机构及人员安排报告  。 

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人承

担签约合同价 5%的违约金   。 

3.4 设计分包 

3.4.1 设计分包的一般约定 

禁止设计分包的工程包括：设计人资质范围内的工程。 

主体结构、关键性工作的范围：按国家、行业及地方规定  。 

    3.4.2 设计分包的确定 

允许分包的专业工程包括：设计人资质范围外的专业工程  。 

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人营业执照、

设计资质，分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等 。 

3.4.4 分包工程设计费支付方式： 按《合同通用条款》执行    。 

3.5 联合体 

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  / 。 

4. 工程设计资料 

4.1 提供工程设计资料 

5.1 工程设计一般要求 

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 满足学校教学要求  。 

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：满足国家相应的工程项目类规范

和通用技术类规范、行业规范、地方标准及政策文件等规定。对已出台尚

发包人向设计人提交的有关资料及文件 

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 

1 项目总平面图 1 合同签订后  

2 建筑工程方案设计文件 1 合同签订后 
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未实施的规范、标准等，设计人应当在工程设计开始前书面向发包人提出，

经发包人与设计人协商一致后由发包人以书面形式确定。设计人未向发包

人提出，发包人要求采用新规范或标准，导致设计周期延长、增加设计费

用均由设计人承担。 

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  设计范围内

的景观工程投资控制值为 800 万元，如工程量清单控制价超 800 万元，设

计人应在不改变经发包人批准方案效果和标准的前提下，对施工图设计文

件内容作调整至控制价在 800 万元以内     。        

5.3 工程设计文件的要求 

5.3.3 工程设计文件深度规定：除满足《建筑工程设计文件编制深度

规定》、《园林和景观工程设计文件编制深度》的规定外，应满足发包人

和工程施工的要求。施工图设计文件不完善，需要二次深化设计等内容，

均由设计人负责设计并承担相应责任  。  

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 建筑物与构筑物的

设计使用年限为 50 年    。 

6. 工程设计进度与周期 

6.1 工程设计进度计划 

6.1.1 工程设计进度计划的编制 

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：设计人编制工程设

计进度计划，报发包人审批。 

6.1.2 工程设计进度计划的修订 

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7 天。 

6.3 工程设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误 

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  按《通用合

同条款》执行   。 

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的

书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。 

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书

面答复。 

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  设计人提前交付工程设计文

件并能够给发包人带来效益的，由双方另行协商  。 

7. 工程设计文件交付 

7.1 工程设计文件交付的内容 
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7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：dwg、pdf

及发包人要求的其他格式 。  

7.3 工程设计文件交付的时间和份数     

设计人向发包人交付的工程设计文件 

序号 设计文件名称 份数 提交时间 有关事宜 

1 
方案设计文件 

（含工程投资估算） 
8 

发包人发出开始设计通知后

15 天内 
 

2 
初步设计文件 

（含工程设计概算） 
8 

发包人发出开始设计通知后

15 天内 
 

3 施工图设计文件 12 
发包人发出开始设计通知后

20 天内 
 

4 电子稿设计文件 1 与各阶段设计文件同时提交  

8. 工程设计文件审查 

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15  天。 

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政

府有关部门报送工程设计文件。 

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 审查形式按规定，时间根据设计

进度要求 。 

9. 施工现场配合服务 

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  

按《通用合同条款》执行   。 

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 至工程竣工

验收合格 时间内提供施工现场配合服务。 

10. 合同价款与支付 

10.2 合同价格形式 

（1）单价合同 

单价包含的风险范围： 包括设计人核查并完善发包人提供的资料，经

发包人确定的各阶段设计文件的同一内容超过 2 次以上设计变更。设计人

自身设计不充分、不完善、不规范、设计错误、不经济合理、各专业设计

内容不协调、设计进度迟后、设计深度不够、超工程投资控制调整等原因

引起的风险由设计人承担  。 

风险费用的计算方法：  包含在单价中      。 

风险范围以外合同价格的调整方法：   双方另行协商    。 
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10.3 定金或预付款 

10.3.1 定金或预付款的比例 

定金的比例：设计费总额的 10% 。 

10.3.2 定金的支付 

定金的支付时间：合同签订后 30 天内。 

10.5 合同价款的结算与支付 

10.5.2 合同价款结算方式： 

设计费总额=经双方确认的实际景观工程占地面积×中标单价。 

进度款及合同价款的支付： 

1)本合同生效后 30 天内，发包人向设计人支付设计费总额的 10 %作

为定金，计 41700 元，设计合同履行完毕后，定金抵作部分工程设计费。 

2)方案设计文件（含工程投资估算）经发包人批准后 30 天内，发包人

向设计人支付设计费总额的 10%,计 41700 元。 

3)初步设计文件（含工程设计概算）经发包人批准后 30 天内，发包人

向设计人支付设计费总额的 20%,计 83500 元。 

4)施工图设计文件经发包人批准或审查通过后 30天内，发包人向设计

人支付设计费总额的 30%，计 125200 元。 

5)设计范围内景观工程的工程量清单控制价在工程投资控制值内，发

包人向设计人支付设计费总额的 10%，计 41700 元。 

6）工程竣工验收后 30 天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费。 

11. 工程设计变更与索赔 

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要

求事项发生后 5 天内书面通知发包人。 

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书

面声明。 

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。 

12. 专业责任与保险 

12.2 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。 

13. 知识产权 

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或

委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件

的著作权的归属：发包人所有    。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于合同范围的工程设

计。 

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所
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有。 

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无   。 

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担

方式：  设计人承担    。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：发包人因自身原因要求终止或解

除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。已开始设

计工作的，方案设计文件已经发包人批准，按总设计费的 25%结算设计费；

初步设计文件已经发包人批准，按总设计费的 45%结算设计费；施工图设计

文件已经发包人批准并审图通过，按总设计费的 90%结算设计费；各阶段设

计文件未经发包人批准或未审图通过，根据设计人已完成的实际工作量，

双方另行协商签订补充协议。 

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  每逾期支付一天，应承担

应付而未支付金额千分之二 。 

14.2 设计人违约责任 

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 设计人因自身原因要求终止或

解除合同，设计人应按发包人已支付定金金额的双倍返还发包人   。 

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天，应减收

总设计费的千分之二；经发包人催告后的期限内仍未交付工程设计文件的，

发包人可以单方解除合同  。 

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 不超过总设计费   。     

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：实际损失的

100%。 

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责

任： 设计人除按主要技术指标控制值比例重新设计外，同时承担由此造成

逾期交付工程设计文件的责任        。 

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计

人承担总设计费 20%的违约金，发包人可以单方解除合同。 

15. 不可抗力  

15.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   

无  。 

16. 合同解除  
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16.2 有下列情形之一的，可以解除合同： 

（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。 

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。 

17. 争议解决 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： 

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。 

18.其它 

    18.1 发包人（实施单位）根据《溧政办发[2023]15号》文件规定履行

本合同发包人权利和义务。 

                                                                                                                                                              

附件 

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容 

附件 2：设计人主要设计人员表 

  

 

 

发包人（使用单位）：（盖章）   发包人（实施单位）：（盖章） 

 

 

 

 

设计人：（盖章） 
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附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容 

一、工程设计范围 

项 

目 

概 

况 

本项目用地面积 45651 平方米 ，总建筑面积约 46920 平方米，其中：地

上 36520 平方米，地下 9800 平方米。本项目建设内容包括行政服务楼、

教学楼、实验楼、风雨操场、报告厅、食堂及餐厅、共享廊、地下室、看

台、道路、边坡、附属建筑及室外环境等。 

 景观工程设计区域（绿色阴影区） 

工 

程

设 

计 

范 

围 

 

景观工程占地面积约 28700 平方米，绿地率＞35%。 

二、本工程设计阶段划分 

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。 

三、工程设计服务内容 

设计人应与发包人、建筑设计单位充分沟通，深入研究项目基础资料，

设计能够体现出学校良好的精神风貌，要坚持“因地制宜、以人为本、安

全第一”的重要原则，体现设计的质量与水平；不千篇一律，要提高设计

的完善效果，避免造成使用中的资源浪费和环境污染。对于材料的选择既
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要考虑经济要素，又要兼顾安全性、舒适性。 

设计内容：包括但不限于广场与停车场、人行道、土石方、挡土墙、

车棚、围墙、大门、运动场、小品（不含雕塑）、水景、绿化、供教学实

践的种植园及小动物饲养园等。 

1、方案设计阶段的基本内容，包括但不限于以下内容： 

（1）景观设计说明书。 

1）竖向设计、场地设计与交通分析、防灾避难和无障碍设计、种植设

计、小品设计、结构设计、给水排水设计、电气设计； 

2）用地平衡表，各类景观用地的面积； 

3）投资估算。 

（2）设计图纸 

1）总平面图 

 标明用地边界、周边道路、出入口位置；设计地形等高线与水体等

深线、植物、园路与场地、构筑物与小品、停车场位置与范围和用地平衡

表等。 

2）功能分区图或景观分区图 

标明用地功能的划分及名称。 

3）竖向设计图 

标明设计地形等高线与原地形等高线或标高。 

标明主要控制点高程，包括出入口、场地等的控制高程。 

标明水体的常水位、最高水位、最低水位和水体底标高。 

4）场地设计与交通分析图 

标明各级场地、出入口及外部的相关道路等。 

5）种植设计图 

标明植物分区和各区的主要特色植物及意向图片。 

标明乔木和主要灌木的平面布局关系。 

6）主要景点设计图 

对主要部分或重点区域作局部景点设计。 

7）构筑物与小品 

构筑物与小品的位置、功能、形式、控制尺度和示意效果等。 

给水排水、电气设计图  

根据工程要求，设计并布置给水排水、电气等相关工程主管线。 

9）表达设计意图的效果图 

效果图要求：效果图按实体尺寸建模，渲染和后期制作处理成图。必

须包含但不限于以下效果图：全景鸟瞰、重点区域局部鸟瞰、节点透视效
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果图等。 

2、初步设计阶段的基本内容，包括但不限于内容： 

（1）设计说明 

（2）总平面图 

1）基地周边现状、工程坐标网、用地边界和各级场地交叉点、场地、

构筑物与小品的定位坐标。 

2）基地红线、蓝线、绿线、黄线和用地范围线的位置。 

3）竖向地形设计必要的等高线（等深线）和控制高程。 

4）坡道、挡墙、台阶、围墙、排水沟、护坡等的位置。 

5）绿化种植的区域。 

6）用地平衡表。 

（3）竖向设计 

1）平面图 

应以总平面图为依据绘制竖向平面图，比例一般同总平面图； 

标明用地四周的道路、水体的主要现状标高； 

标明设计场地的控制标高； 

标明地形设计标高，一般以等高线表示； 

标明基地内设计水系、水景的最高水位、常水位、最低水位（枯水位）、

池底及驳岸的标高； 

标明构筑物及小品室内外地面控制点标高。 

2）土石方量计算表 

列出基地内土石方量的计算表，表中应标明挖方量、填方量、需外运

或进土石量。 

3）剖面图 

关键点的地形剖面，应包括现状地形剖面及设计地形剖面。 

（4）种植设计 

1）平面图。 

应以总平面图和竖向平面图为依据绘制种植设计平面图；  

应分别表示不同植物如乔木、灌木、藤本、竹类、水生植物、地被植

物、草坪、花境、绿篱、花坛等的位置和范围；标出主要植物的名称和数

量。 

2）植物材料表。 

 列出主要植物的规格、数量。 

3）其他图纸。 

根据设计需要可绘制整体或局部立面图、剖面图和效果图。 
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（5）各级场地和构筑物及小品设计 

1）各级场地应以总平面图和竖向平面图为依据绘制总平面图。 

图中应标注各级场地排水坡度、主要铺面材料、形式等要求； 

应绘制场地的断面图、构造图，必要时，增加放大平、剖面和详图。 

2）应绘制构筑物与小品的平面、立面、剖面图，并标明尺寸、材料、

颜色。 

（6）结构设计 

1）基础平面图及主要基础构件的截面尺寸。 

2）结构平面布置图，注明主要构件尺寸。 

3）复杂的建（构）筑物应作结构计算，计算书经校审后存档。 

（7）给水排水设计 

1）以总平面图、竖向平面图和种植平面图为依据绘制给水排水总平面

图； 

2）在总平面图上，绘出给水排水管道平面位置、主要给水排水构筑物、

主要用水点； 

3）标出给水排水管道与市政管道系统连接点的控制标高和位置。 

4）主要设备表:列出主要设备的名称、型号、规格(参数)、数量。 

（8）电气设计 

1）以总平面图、竖向平面图和种植平面图为依据绘制电气总平面图； 

2）配电箱位置、编号，干线走向； 

3）路灯、庭园灯、草坪灯、投光灯及其他灯具的位置。 

4）配电系统图。 

5）弱电管线总平面图。 

6）主要设备材料表：表中应标明主要设备的名称、规格、数量等 。 

（9）设计概算文件 

3、施工图设计阶段的基本内容，包括但不限于以下内容： 

（1）设计说明 

（2）总平面图 

1）设计坐标网及其与城市坐标网的换算关系。 

2）用地红线、道路红线；建筑退缩线、用地四邻原有及规划道路的位

置。 

3）设计构筑物及小品名称或编号、设计标高。 

4）设计广场、停车场、运动场、园路、排水沟、挡土墙、护坡、水体、

园桥等的名称或编号、设计标高。 

5）采用等高线和标高表示设计地形。 
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6）标明植物种植的设计区域。 

（3）索引图 

（4）放线图 

1）关键点和线的坐标。 

2）标明园路的等级、中心线交点、转折点、控制点的定位坐标；园路

宽度；园路交汇处转弯半径。 

3）标明场地定位坐标及尺寸线；不同形式的铺装应绘出分界线。 

4）标明构筑物及小品、水体、驳岸、坡道、园桥、围墙等的定位坐标，

标注总尺寸；详细尺寸见详图。 

（3）竖向设计 

1）平面图。 

以总平面图为依据绘制竖向总平面图，对于复杂工程，可分项目（地

形、园路广场、水体）绘制竖向平面图； 

标明用地四周和范围内的现状及高程； 

标注规划道路、水体、地面的关键性标高点、等高线； 

标明设计地形的等高线；水体驳岸标高、等深线、常水位、高水位、

低（枯）水位及水体底标高，设计等高线高差为 0.20～1.00m； 

标明设计园林建筑室内外地面设计标高，构筑物控制点标高； 

标明园路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高、纵向

坡度和排水方向； 

标明入口广场、广场、停车场的控制点设计标高\坡度和排水方向； 

标明花池、挡墙、假山、护坡的顶部和底部关键点的设计标高； 

细部竖向应单独绘制。 

2）土石方工程 

标明土石方工程施工地段内的原标高，计算出挖方和填方的土石方工

程量，并将工程量标注在相应的地块内； 

土石方工程统计：根据设计计算土石方平衡量，包括开挖平衡土石方

量、外运土石方量或运入填土石方量等。 

3）剖面（断面）图 

地形复杂的工程应绘制地形竖向剖面（断面）图。 

（4）种植设计 

1）平面图  

以总平面图和竖向平面图为依据绘制种植设计平面图； 

分别标出不同植物类别、位置、范围； 

标出图中每种植物的名称和数量； 
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2）植物材料表 

标出植物的名称、规格、数量。 

（5）场地和小品设计 

1）应包括平、立、剖面图，放大平面、剖面图和节点大样图等。 

2）园路、场地、室外家具和小品设计，应符合下列技术控制要求： 

场地、平台设计应有场地排水、伸缩缝等节点的技术设计措施。 

园路设计应有纵坡、横坡的坡度要求及排水方向，排水措施应表达清

晰。路面标高应满足连贯性的施工要求。 

（6）结构设计 

1）基础平面图。 

2）结构平面图。 

3）构件详图。 

（7 ）给水排水设计 

1）给水排水总平面图。 

以总平面图、竖向平面图和种植平面图为依据绘制给水排水总平面图； 

全部给水管网及附件、配件的位置、型号和详图索引号、水源接入点，

并注明管径、埋置深度和敷设方法； 

全部排水管网及构筑物的位置、型号及详图索引号，并标注检查井编

号、水流坡向、井距、管径、坡度、管内底标高等；标注排水系统与市政

管网的接口位置、标高、管径、水流坡向等。 

2）雨水收集利用设施等。 

3）主要设备表：列出主要设备的名称、型号、规格(参数)、数量、材

质等。 

（8） 电气设计 

1）电气照明总平面图。 

照明配电箱及路灯、庭园灯、草坪灯、投光灯及其他灯具的位置。 

说明路灯、庭园灯、草坪灯及其他灯的控制方式及地点。 

2）配电系统图（用单线图绘制）。 

标出电源进线总设备容量、计算电流、配电箱编号、型号及容量。 

注明开关、熔断器、导线型号规格、保护管径和敷设方法。 

标明各回路用电设备名称、设备容量和相序。 

3）主要设备材料表 

4、施工配合阶段的基本内容 

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问

题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做
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出回应，保证设计满足施工要求；  

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术

问题；  

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时

办理相关手续；  

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时

办理相关手续。 
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附件 2 ：               

设计人主要设计人员表 

名    称 姓名 职务 注册执业资格 承担过的主要项目 

一、总部人员 

项目主管 孔令阳 
院副总经

理/事业部

总经理 

高级工程师 / 

其他人员 唐丽晔 
事业部副

总经理  / 

二、项目组成员 

项目负责人 尤凯 一所所长 高级工程师 / 

景观专业负责人 陈沁茹 / 高级工程师 / 

建筑专业负责人 张之驰 / 
一级注册建筑

师 
/ 

结构专业负责人 许春华 / 
一级注册结构

工程师 
/ 

给水排水 

专业负责人 
吴光达 / 

注册公用设备

工程师（给水

排水） 

/ 

建筑电气 

专业负责人 
章建冬 / 

注册电气工程

师（供配电） 
/ 

景观专业设计师 翟轩民 / 工程师 / 

景观专业设计师 夏智伟 / 工程师 / 

景观专业设计师 周绪侃 / 工程师 / 

景观专业设计师 韩晓彤 / 工程师 / 

景观专业设计师 孙宇琦 / 助理工程师 / 

景观专业设计师 潘世娟 / 助理工程师 / 

景观专业设计师 费钰笛 / 助理工程师 / 

景观专业设计师 王鹏 / 助理工程师 / 

景观专业设计师 吕俊杰 / / / 

 

 

 

 


