

(GF-2017-0201)

建设工程施工合同

国家工商行政管理局

制定

中华人民共和国建设部

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：溧阳市现代农业产业示范园管理办公室

乙方（全称）：江苏通用路桥工程有限公司

丙方（全称）：溧阳市社渚镇东升村村民委员会

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：现代农业产业示范园生态农业示范区——东升村委帐幕村至杨圩村道路建设项目。

2. 工程地点：溧阳市。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 建设资金：投资占比甲方和丙方各占比 50%。

5. 工程内容：按甲方和丙方要求完成的所有工程。

6. 工程承包范围：招、投标文件及施工合同范围内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月11日。

计划竣工日期：2024年01月09日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写壹佰零陆万陆仟壹佰玖拾肆元零捌分）（¥1066194.08元）；

其中：

（1）暂列金额：

人民币（大写 / ）（¥ / 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同形式。

五、项目经理：陈泽宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书（含工程量清单报价）
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、招标文件及与招标文件澄清有关的文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 甲方和丙方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方、丙方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在溧阳市现代农业产业示范园管理办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份。

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：



丙方（盖章）：
法定代表人或 委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：



第二部分 通用合同条款

通用合同条款按照中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：其它有关本工程的洽商、变更等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方和丙方向乙方提供图纸的期限：工程开工前；

甲方和丙方向乙方提供图纸的数量：四份；

甲方和丙方向乙方提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：按甲方、丙方、监理人的要求；

乙方提供的文件的期限为：按甲方、丙方、监理人的要求；

乙方提供的文件的数量为：按甲方、丙方、监理人的要求；

乙方提供的文件的形式为：按甲方、丙方、监理人的要求；

甲方和丙方审批乙方文件的期限：按甲方、丙方、监理人的要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款约定执行。

1.7 联络

1.7.1 **甲方、丙方**和乙方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方和丙方接收文件的地点：派驻现场甲方和丙方办公室；

甲方和丙方指定的接收人为：项目负责人。

乙方接收文件的地点：乙方施工现场项目部；

乙方指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按现场现有条件，甲方和丙方不再承担费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按现场现有条件，甲方和丙方不再承担费用。

关于甲方和丙方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款约定执行。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于甲方和丙方提供给乙方的图纸、甲方和丙方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方和丙方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方和丙方。

关于甲方和丙方提供的上述文件的使用限制的要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经甲方和丙方许可，乙方不得用于或泄露给第三方。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于甲方和丙方。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担。

1.13 工程量清单错误的修正

造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须书面报请总监理工程师批准同意。

3.3.5 乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经甲方和丙方同意不得擅自更换项目技术负责人、施工员、质量员、安全员，否则乙方承担合同价 2%的违约金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、施工员、质量员、安全员每人每月不少于二十四天、每人每天不少于八小时现场工作。如未经总监理工程师书面同意或未达到月要求在岗时间（由监理人负责考核），项目技术负责人承担 2000 元/天的违约金，其他人承担 500 元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：___/___。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：___/___。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照甲方和丙方与乙方签订的施工合同，依照监理合同和有关法律、法规，负责和主持整个项目的监理工作，在监理合同规定范围内，对工程项目施工和保修进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：全面负责对工程的监督、管理和检查，负责工程质量、进度、投资、安全控制，合同及信息管理，工程全面组织协调等相关工作。涉及工程延期、所有工程变更、工程索赔、项目经理和项目技术负责人要求调换必须经甲方和丙方书面确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由乙方提供并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

5. 工程质量

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由乙方按公安部门的要求做好施工现场和生活区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由乙方编制治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程价款支付约定相同。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：按甲方和丙方、监理人的要求。

甲方、丙方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到乙方报送的施工组织设计后 5 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方、丙方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到乙方报送的施工组织设计后 5 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：按甲方、丙方、监理人的要求。

关于甲方和丙方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。

7.4 测量放线

7.4.1 甲方和丙方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 1 天完成坐标点与水准点的复验工作。

7.5 工期延误

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

甲方、丙方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 无；

(2) 无；

(3) 无。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 甲方和丙方供应的材料设备的保管费用的承担：由乙方承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按甲方、丙方、监理人的要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按甲方、丙方、监理人的要求。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按甲方、丙方、监理人的要求。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目：按 21. 补充条款的约定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按 21. 补充条款的约定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时按乙方实际完成的工程内容结算，剩余部分仍归甲方和丙方所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：按 21. 补充条款的约定。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：按 21. 补充条款的约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按 21. 补充条款的约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：①按通用条款执行；②除清单中特别注明外，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：__。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按甲方、丙方要求。

12.4.4 进度款审核和支付

(2) 甲方和丙方支付进度款的期限：工程竣工验收合格后 15 天内付至合同价的 70%，审计结束后付至审定价的 97%，剩余 3%为质保金在质保期结束后一次性无息付清（质保期 2 年）。完成工程量的造价必须编制详细的工程量清单造价，并经监理人、跟踪评审、甲方和丙方审核确认。涉及设计变更、工程量增加或减少、现场签证等在工程结算审核时按相关约定一并调整支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按国家规定及通用合同条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方和丙方移交工程的期限：按甲方和丙方要求。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：按甲方和丙方要求。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款。

竣工结算申请单应包括的内容：按甲方和丙方要求。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：2 份。

乙方提交最终结算申请单的期限：保修期满后。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

关于质量保证金的补充约定：在2年缺陷责任期满后，由甲方和丙方组织验收，验收合格后退还剩余的质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

18. 保险

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：乙方为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 本合同价款采用固定单价方式确定。

1) 在合同约定的风险范围内综合单价不可调整，工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目不可调整。

2) 合同中约定的风险范围：

- (1) 乙方自行踏勘后的现场施工条件；
- (2) 乙方的报价施工方案；
- (3) 工程量变化产生的前期费用；
- (4) 材料价格；
- (5) 采用新的验收标准。

3) 风险范围以外的内容：

- (1) 设计变更引起的工程量增减；
- (2) 清单漏项；
- (3) 甲方和丙方要求的承包范围以外的附加工程量；

- (4) 暂定价材料、暂估价项目；
- (5) 政策性调整费用包括人工工资调整、税率和税种变化；
- (6) 甲方和丙方确认的其它项目。

4) 风险范围以外内容的调整方法：

A、因甲方和丙方提出的设计变更，增加项目及签证，造成新增的工程量清单项目，其对应的综合单价结算原则为：

- a. 报价书中已有适用于变更工程的综合单价，按报价书中已有的综合单价结算；
- b. 报价书中有类似于变更工程的综合单价，按报价书中已有的类似的综合单价作相应调整后（如为材料价格调整，则材料价格确定由乙方提出，经监理人、甲方、丙方、评审单位市场询价调研后确定，确定后的材料价格结算时不让利）结算。

c. 报价书中无类似综合单价，结算原则为：由乙方依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《公路工程预算定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等计价规范中的标准计算经审计后按报价下浮率同步下浮【其中材料价格取定按施工当期的常州市信息指导价格，信息价中没有的材料价格的确定由乙方提出（并提供相应的佐证资料，含暂估价等），经监理人、甲方、丙方、评审单位及施工单位四方市场询价调研后确定，确定后的材料价格结算时不让利】，根据上述要求编制综合单价报监理人，经经监理人、甲方、丙方、评审单位及施工单位四方共同确认。无法套用定额或不适合套用定额的，依据独立费计价原则，经监理人、甲方、丙方、评审单位及施工单位四方确认后执行，定价材料及独立费不下浮。

B、措施项目费的调整与结算办法：

①单价措施项目费的结算同分部分项工程的结算方式（仅指单价固定、工程量按实结算）。

②总价与单价措施项目中，以“项”为单位报价的，一次性包干，结算不作调整。以费率报价的，结算时费率按报价费率计取不变；如报价人报价时报价费率超过甲方和丙方公布的控制价中相应费率，则结算如发生工程量增加而需调增相应措施费时该费率按甲方和丙方公布的控制价中相应费率计取、发生工程量减少而需调减相应措施费时该费率按报价中相应费率计取。

5) 成交下浮率=【最高限价[扣除暂估价及暂列金额]-成交价[扣除暂估价及暂列金额]】/最高限价[扣除暂估价及暂列金额]。

6) 所有涉及工程结算的签证单上必须有乙方（项目组）、监理人、甲方、丙方、评审单位验收小组的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。

7) 报价组价时如违规调整定额人工、暂定价材料、机械消耗量，则按以下结算原

则执行：①如遇人工、机械单价调增时，报价组价中人工、机械消耗量超过现行定额人工、机械消耗量的，按现行定额人工、机械消耗量执行；报价组价中人工、机械消耗量低于现行定额人工、机械消耗量的，按报价组价中人工、机械消耗量执行。②如遇人工、机械单价调减时，报价组价中人工、机械消耗量超过现行定额人工、机械消耗量的，按报价组价中人工、机械消耗量执行；报价组价中人工、机械消耗量低于现行定额人工、机械消耗量的，按现行定额人工、机械消耗量执行。③如暂定价材料报价组价中高于定额消耗量的，按定额消耗量执行；低于定额消耗量的，按报价组价中的消耗量执行。

21.2 工程结算评审核减率超过 10%以上部分核减额的评审费由乙方承担，按核减额的 4%计取；同时须按溧政规【2020】1 号文规定执行。

21.3 本工程所需的材料检测费用承担按现行的《江苏省建设工程费用定额》(2014)规定执行，对所有送检样品检测不合格的，该检测费用由乙方承担，并承担复检费用，乙方应对此按合同价的 1%承担违约金。若由此造成工期延误，还应按规定承担工期延误的违约责任。

21.4 工程承包范围中所涉及的内容、数量在实际施工中如有增减，乙方必须服从甲方和丙方安排。

附件：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：溧阳市现代农业产业示范园管理办公室

乙方（全称）：江苏通用路桥工程有限公司

丙方（全称）：溧阳市社渚镇东升村村民委员会

甲方、丙方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

①本工程保修期为2年。

②其他工程按国家现行规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方和丙方应退还剩余的质量保证金。

